				
[bookmark: OLE_LINK3]南京中医药大学博物馆装修工程造价咨询服务
[bookmark: _GoBack]遴选要求
[bookmark: _Toc481057147][bookmark: _Toc8808]一、项目概况
[bookmark: _Toc16321192]本项目是对南京中医药大学博物馆装修项目施工单位与校方法律纠纷提供造价技术咨询服务。
南京中医药大学博物馆装修项目于2015年开始施工，其间由中标方将中标项目外包给实际施工方一，后实际施工方一因无力继续实施本项目，又引入实际施工方二。但两施工方施工界限不清晰，存在部分施工交叉。本项目涉及到校方、中标方、实际施工方一、实际施工方二四方纠纷，且因项目在实施阶段的纠纷，导致与本项目相关的施工图、过程资料等已丢失，也无造价、监理单位对施工过程进行控制。目前，实际施工方一与校方第一阶段诉讼已经结束，进入上诉阶段，实际施工方二及中标方也提出诉求。因两施工方施工内容、施工工程量及造价双方各执一词，且总造价合计已超本项目最初造价，急需聘请有较高专业造价能力的单位进行造价鉴定，理清施工工程量及项目造价和交叉施工造价，并对校方在诉讼过程中造价方面内容提供技术支持。项目预计涉及到多个诉讼，总造价约涉及4400万元。
二、服务内容及服务交付
1）资料梳理，对项目做整体了解，根据发包方提供的资料及现场勘测结果，找出咨询重点事项和关键问题；
2）对涉案中标方及实际施工两方分别进行梳理，按照项目的不同情况，重点做好核实工程量及对应价款的相关工作；
3）对合同内、合同外事项的真实性、准确性进行核实，尽可能客观还原事实情况。包括：现场查测（具备条件的）、资料间的相互逻辑应证等（本项目目前只有实际施工方二进场前的现场进度影视资料，无书面和过程资料）；
4）针对已出具鉴定报告项目，对鉴定结果中的事项进行鉴别，判断是否属于涉案单位实施及对鉴定金额提供专业造价建议；
5）分析涉案总包及分包在项目履约过程中可能存在的问题；
6）对于涉案但暂未开庭的争议问题，提供处理建议；
7）从法律角度分析现有资料，预测造价鉴定可能给出的鉴定意见；
8）积极配合案件代理律师，协助提供造价辅助意见，必要时出庭提供专业意见；
9）出场对接第三方鉴定机构。
本项目是历史遗留项目，为还原项目实际情况，需要造价咨询单位根据现状还原项目实际施工造价和实际施工各方造价，并对于后续多个诉讼提供造价咨询服务，对造价鉴定单位提出的鉴定结果提出建议。中标人须明确本项目联系人1名（项目负责人），技术支持团队不少于4名，涉及造价土建和安装专业。如需驻场，中标人应提供驻场服务。因项目特殊，工作内容可能会有反复，投标人需充分考虑到项目的复杂性，谨慎考虑报价。一旦报价，采购人将不因投标人对项目工作内容理解的偏差而额外增加费用。
三、服务期限
自合同签订之日起至相关诉讼案件终结为止。
四、服务标准
根据相关造价规范，向校方提供专业的造价技术支持。
5、 资金支付方式、时间和条件
合同签订后支付合同金额的40%作为预付款，完成对法院委托的鉴定机构出具的鉴定报告质证后再支付合同金额的50%，全部内容履行完毕后支付剩余款项。
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