大保障会议议事流程
发起单位（院系、部门）
完成可行性论证



分管或联系校领导同意




有项目预算
无项目预算


 沟通落实项目预算

 


财务处确认项目预算后，发起单位填写项目申请表


 
大保障工作协调推进会审议立项




基建处编制新建、重大改（扩）建、道路设施类工程量清单
后勤处编制装修改造类工程量清单（设计）
网络中心编制网络改造类工程量清单（设计）
国资处编制资产采购清单及预算





招标办、审计处提前介入，确定控制价








预算内资金100万以上或新增预算项目50万以上，按照学校三重一大议事程序，由分管或联系校领导报校长办会会议或常委会审议




职能部门填写招标审批表


招投标中心编制招投标文件，进入招投标流程


[bookmark: _GoBack]
